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КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2015 год» 
за 9 месяцев 2015 года

	№

п/п
	Перечень программных мероприятий
	Годы реализации Программы
	План/ Исполне
ние
	Общий объем финанси
рования,

тыс. руб.


	в том числе
	% выполнения

	
	
	
	
	
	Мест
ный бюджет
	привлеченные средства из:
	

	
	
	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Краевого бюджета
	Внебюд
жетных источни
ков

	

	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8+9
	6
	7
	8
	9


	10

	1
	Ямочный ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения 

В том числе:

Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году по ремонту- ул.Садовой от ПК0+00(ул.Красная) до ПК 3+05 в ст.Журавской

	
	План
	2013,1
	933,1
	0
	   1080,0
	0
	48%

Срок реализации 2-3 квартал 2015г

	
	
	
	Исполнение
	980,6
	111,3
	0
	      869,3
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  
	2015
	План
	176,4
	176,4
	0
	0
	0
	       0
Расходы запланированы на 3-4 квартал 2015г

	
	
	
	Исполнение
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Нанесение линий дорожной разметки
	2015
	план
	17,5
	17,5
	0
	0
	0
	      0

Расходы запланированы на 3-4 квартал 2015г

	
	
	
	исполнение
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Установка дорожных знаков
	2015
	план
	199,0
	199,0
	0
	0
	0
	    100%


	
	
	
	исполнение
	199,0
	199,0
	0
	0
	0
	

	5
	Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения
	2015
	план
	130,0
	130,0
	0
	0
	0
	     100%

	
	
	
	исполнение
	130,0
	130,0
	0
	0
	0
	

	
	Всего по Программе
	2015
	План
	2536,0
	1456,0
	0
	1080,0
	0
	51,6%

	
	
	
	Исполнение
	1309,6
	440,3
	0
	869,3
	0
	


Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько                
